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                         z 18. zasadania stavebnej komisie 

3 stretnutia- priebežné kontroly stavebných prác v budove TJ na ihrisku v Malachove  
 

1.kontrola stavebných prác : 
Dátum: streda,  05.05.2021 o 17,00 hod 

Miesto: Budova TJ v Malachov 
                                 

Prítomní členovia  SK:                      Žofia Štulajterová – predseda SK 

                                                                       Maroš Mojžiš  - podpredseda SK  

                                                                       Ing. Martin Pál - člen SK 

                                                                       Ing. Peter Necpál - člen SK 

                                                                       Katarína Kubišová - člen SK 

                                                    

Hostia:                                                          Lucia Ferenc-Gajdúšková                                                            

Viď prezenčná listina - Príloha č.1     
 

Zápisnica zo stretnutia stavebnej komisie dňa 05.05.2021 

v budove na ihrisku v Malachove 
 

Obhliadky priestorov budovy sa zúčastnili všetci prítomní, po cca 10 minútach sa  pán Kozáka - stavebný 

dozor ospravedlnil. Keďže prítomní nemali zatiaľ na neho žiadne otázky zo stretnutia odišiel.  

Stretnutie Stavebnej komisie sa konalo na základe zmien v stavebných úpravách na 1. poschodí budovy  v 

časti bývalého bytu správcu budovy.  

 

1.Stavebná komisia odporúča nebúrať dverný otvor medzi kuchyňou a "hlásateľňou" V tejto časti ponechať 

pôvodný stav a pre účely kancelárie pre pohostinstvo vytvoriť nový priestor na chodbe a to montážou SDK 

priečky.  

 

2. Stavebná komisia odporúča pani starostke, aby dala pripraviť cenovú ponuku a oslovila dodávateľa 

murárskych prác firmu RB FLEX s.r.o. na nové vinylové podlahy v tejto časti budovy a výmenu 7ks dverí v 

tejto časti budovy.  

 

3.Stavebná komisia odporúča pani starostke ukončiť všetky objednané elektroinštalačné a murárske práce v 

budove na ihrisku, tak ako bolo dohodnuté  u jednotlivých dodávateľských firiem. 

 

4. Stavebná komisia odporúča pani starostke, po ukončení prác rozdeliť ďalšie potrebné stavebné práce na 

obnove budovy na ihrisku na práce, ktoré sa budú vykonávať dodávateľsky a ktoré sa budú vyhotovovať 

svojpomocne. 

- dodávka dverí v počte 7ks  

- obnova podláh v chodbe a v  miestnostiach "bytu hospodára"- malá banketová miestnosť. 

- modernizácia toaliet WC muži a WC ženy na 1.poschodí 

- modernizácia WC muži na prízemí. 

 

5. Stavebná komisia odporúča pani starostke, aby zvážila akým spôsobom sa bude upratovať budova po 

ukončení elektroinštalačných a murárskych prác.  

           

 

 

 

                                                                                                 Zapísala : Žofia Štulajterová  
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2.kontrola stavebných prác :            

Dátum: utorok,  08.06.2021 o  17,00 hod 

Miesto: Budova TJ v Malachov 

                                 

Prítomní členovia  SK:                                   Žofia Štulajterová – predseda SK 

                                                                        Maroš Mojžiš  - podpredseda SK  

                                                                        Ing. Martin Pál - člen SK 

                                                                        Ing. Peter Necpál - člen SK 

                                                                        Katarína Kubišová - člen SK 

 

                                                    

Hostia:                                                            Lucia Ferenc - Gajdúšková- starostka 

                                                                        Lenka Kapustová - poslankyňa OZ 

                                                                        Jaroslava Steinsdorferová - poslankyňa OZ 

                                                                        Jozef Kozák - stavebný dozor   

Viď prezenčná listina - Príloha č.2                                                                                                                                       

Obhliadky priestorov budovy sa zúčastnili všetci prítomní.  

 

Zápisnica zo stretnutia stavebnej komisie dňa 08.06.2021  

v budove na ihrisku v Malachove 
 
Predsedníčka stavebnej komisie pani Štulajterová privítala prítomných a oboznámila ich, že stretnutie 

stavebnej komisie zvolal člen stavebnej komisie pán Mojžiš Maroš a to z dôvodu, že práce na 

elektroinštaláciách a  murárske či maliarske práce nie sú ukončené v stanovenom termíne a aj kvalita práce 

sa mu nepozdáva a nie je s ňou spokojný. Poukázal na chyby a nedorobky a to napr. - fľakaté niektoré SDK 

stropy, v budove nie sú namontované svietidlá, všetky vypínače a nie je dorobená a osadená nová rozvodná 

skriňa, neporušené staré elektrické krabice zostali v stene a pod.  

 

- p. Kozák - stavebný dozor  informoval , že žiadne práce nie sú ukončené a nie sú protokolom 

prevzaté.Tiež poznamenal, že niektoré práce sa musia robiť v koordinácii a nie sú ukončené z dôvodu, že na 

seba niektoré priamo nadväzujú. Konštatoval, že na stavbe už dva týždne riadne nepracuje ani jeden 

dodávateľ a ak tak na nej pracuje málo nasadených odborných kapacít. Stavebný denník si vedie len 

elektrikár. No tiež upozornil p.Pála , že pokiaľ nie je stavba odovzdaná nemala by na stavbe byť žiadna 

neoprávnená osoba a stavebník by mohol dostať pokutu v prípade kontroly. 

 

- Pani starostka oznámila prítomným , že práce nemôžu byť dokončené a nemôžu pokračovať z dôvodu, že 

nemá ako urýchliť nástup pracovníkov zo SSE a.s., Žilina , ktorí musia "odblombovať" elektromer a 

namontovať ho do novej skrine a následne "zablombovať" merač elektriny. Spomalenie a takmer zastavenie 

prác je spôsobené zo strany SSE a.s., Žilina. Po ukončení prác SSE a.s.,Žilina sa bude môcť pokračovať na 

ďalších stavebných prácach. 

Pani starostka urgovala aj dodávateľov elektroinštalácie a murárskych prác. 

Dodávateľ elektroinštalácie jej oznámil, že nebude posielať ľudí čiastkovo, lebo tým si navyšuje rozpočet a 

nebude robiť 2x tú istú prácu a potrebuje ich na inej stavbe.  

Dodávateľ murárskych prác nemá problém nastúpiť okamžite ako náhle nastúpia elektrikári. Hlavná ističová 

skriňa v miestnosti hlavného rozvádzača nie je vymenená. 

Ďalšie urgovanie z jej strany u dodávateľov môže urobiť len, keď bude mať termín od SSE a.s. a práce z ich 

strany budú ukončené.  
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- p. Mojžiš upozornil a trvá na tom, že práce zo strany SSE a.s., Žilina a to výmena  ističa na stĺpe za silnejší 

(práce v exteriéry) a odblombovanie elektromera, namontovanie elektromera do novej skrine a následné 

zablombovanie elektromera (jedna malá miestnosť pod schodami) nemohli nijako ovplyvniť práce 

vykonávané v interiéry budovy. 

Trvá na svojom názore, že stavebné a elektroinštalačné práce mali byť ukončené v interiéri v stanovenom a 

dohodnutého termínu. Mali byť už osadené všetky vypínače, svietidlá, rozvodné skrine a podobne. 

Nespokojný je s maliarskymi prácami hlavne v miestnosti hostinca Kaktus, ktoré podľa jeho názoru 

znehodnotili aj jeho prácu na SDK . 

 

Z  toho dôvodu sme prizvali na obhliadku a odbornú konzultáciu p. Štulajtera- profesionálneho maliara, 

ktorý prišiel na stretnutie ešte počas jeho konania 8.6.2021. Skonštatoval že strop je fľakatý a bude potrebné 

ho opraviť a premaľovať. Odporučil, aby sa poumývali časti kazetového stropu od farby, maliarskou páskou 

olepili kazetový strop a strop SDK následne nasvietil, preškrabal a 1x vymaľoval prípadne 1x prestrkol 

podľa potreby, čím by sa dosiahol jednotný odtieň bez fľakov. 

 

- Pani Štulajterová požiadala p. Mojžiša Maroša, aby spísal zoznam vád a nedorobkov pre oboch 

dodávateľov. Navrhla pani starostke, aby zvolala nové stretnutie aj za účasti oboch dodávateľov stavebných 

prác, kde by sa im odovzdal tento zoznam. Navrhované stretnutie  s predbežným termínom vo štvrtok 

10.06.2021, ktorého sa za stavebnú komisiu zúčastní len p. Štulajterová, p.Mojžiš a p.Pál, ktorý bude na 

stretnutí zastupovať aj nájomcu Hostinec Kaktus. 

 

 

 

                                                                                                                           Zapísala : Žofia Štulajterová 

 

 

 

3.stretnutie v budove na ihrisku  a pozvaných  hostí : 
Dátum: štvrtok,  10.06.2021 o 14,00 hod 

Miesto: Budova TJ v Malachov 

                                 

Prítomní členovia  SK:                                   Žofia Štulajterová – predseda SK 

                                                                        Maroš Mojžiš  - podpredseda SK  

                                                                        Ing. Martin Pál - člen SK                                                             

                                                     

Hostia:                                                            Lucia Ferenc - Gajdúšková- starostka 

                                                                        Jozef Kozák - stavebný dozor   

                                                                        Radoslav Blaško - RB FLEX s.r.o. 

                                                                        Miroslav Riečičiar - elektroinštalácie 

                                                                        Ing.Pauko -   projektant elektroinštalácie 

 

Predsedníčka stavebnej komisie pani Štulajterová privítala prítomných a oboznámila ich, že stretnutie sa 

koná za účelom urýchlenia prác na stavbe a ukončenie diela s jeho protokolárnym odovzdaním v čo 

najkratšom termíne.Vyzvala oboch dodávateľov stavebných prác, aby informovali prítomných, čom im bráni 

v pokračovaní na stavebných prácach : 

- p. Riečičiar - elektroinštalácie: 

Ako náhle bude ukončená práca zo strany SSE a.s.,Žilina,  budú môcť nastúpiť a dokončiť svoju prácu a  

pripraviť stavbu  na odovzdanie elektrikári. Ak odstaví starú skriňu nebude v budove žiadna elektrika. Nemá 

problém s nasadením kapacít a ukončením diela v novom dohodnutom  termíne. V prípade vád a nedorobkov 

je schopný nasadiť svojich pracovníkov na stavbu okamžite. 
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-p. Blaško - murárske práce : 
Po nastúpení pracovníkov elektroinštalačných prác vie v koordinácii s p. Riečičiarom posilniť kapacity a 

ukončiť všetky murárske ako aj maliarske práce. V prípade vád a nedorobkov  vie na ich odstránení pracovať 

okamžite. 

 

-p.Mojžiš - upozornil p.Blaška na zle vymaľovaný SDK strop , ktorý bude treba opraviť a to  hlavne v 

miestnosti hostinca a vymaľovať ho ešte raz, aby bol bez fľakov. Spolu so s p.Kozákom a p.Štulajterovou 

mu prezentovali návrh postupu prác od p.Štulajtera. Pán Blažko maľby na strope SDK v hostinci opraví. 

 

- p.Štulajterová požiadala p.Riečičiara ( dodav.elektroinš.) a p.Blaška ( RB FLEX ), aby si prešili s 

p.Mojžišom (stavebná komisia) zoznam vád a nedorobkov, ktorý spísal a to teraz priamo na stavbe a dohodli 

sa na ich okamžitom odstraňovaní. 

 

- p.Pauko - projektant vysvetlil prítomným, že by bolo zbytočné pred revíziou elektroinštalácie  montovať 

svietidlá a robiť iné montáže elektropráce bez preskúšania, pokiaľ sú nie pripojené ističe v rozvádzači. 

 

- p.Kozák ( stavebný dozor ) poukázal na rozbitý a rozpadávajúci sa keramický sokel v priestoroch 

miestnosti hostinca Kaktus, ktorý by bolo vhodné tiež opraviť, resp. obiť a urobiť nový. 

Upozornil prítomných , že budova je do odovzdania elektroinštalačných a stavebných prác stavbou a preto 

nesmie do budovy vstupovať žiadna neoprávnená osoba. 

 

- p.Štulajterová požiadala p. Pála , aby tento soklík obkladu dal obiť a následne požiadala p.Blaška, aby 

dokúpil podobný obklad a urobil z neho nový sokel v priestoroch hostinca a chodby. 

 

- p. Lucia Ferec Gajdúšková (starostka obce) oznámila, že termín montážnych prác od SSE a.s.Žilina je 

určený na 11.6.2021. 

 

- p.Mojžiš podpredseda SK je presvedčený, že stavebné, maliarske a elektroinštalačné práce v 

interiéri budovy mali byť ukončené v pôvodnom stanovenom termíne. Tieto práce nemohli nijako 

ovplyvniť práce so strany SSE a.s. Žilina. 
 

Záver . 
Šetrením na stretnutiach stavebnej komisie a pozvaných hostí bolo zistené a stavebná komisia odporúča  pani 

starostke nasledovné : 

 

 - Za nedodržanie termínu ukončenia stavebných a elektroinštalčných prác nie je zodpovedný ani jeden z 

dodávateľov týchto prác. Zdržanie a neodovzdanie diela v pôvodne stanovenom termíne bolo spôsobené a 

závislé od termínu realizačných prác zo strany SSE a.s. Žilina. Pani starostka a zástupca starostu obce ako aj 

stavebný dozor nemali povinnosť o tejto prekážke a situácii informovať členov stavebnej komisie. 

  

- Všetci účastníci stretnutia dňa 10.6.2021 sa dohodli, že novým  konečným termínom ukončenia všetkých  

dodávateľských prác na stavbe, bude termín piatok 18.6.2021 

 

- V deň 18.6.2021 o 14,00 hod sa znovu stretnú všetci účastníci dnešného stretnutia v budove TJ na ihrisku 

za účelom kontroly vyhotovených prác.  

 

- Na základe zoznamu vád a nedorobkov nastúpia obaja dodávatelia dňa 11.6.2021 na odstraňovanie  

spísaných vád a nedorobkov pánom Mojžišom a na práce, ktoré neovplyvňuje výmena ističa a   

"odblombovania" merania tak, aby sa práce na ukončení diela v novo stanovenom termíne rozbehli.  
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- Ukončenie všetkých dodávateľských prác bude podmienené ukončením prác zo strany SSE a.s.Žilina a 

to v module do piatich pracovných dní počas, ktorých dodávatelia svoje práce ukončia v plnom rozsahu a 

budú môcť dielo odovzdať. Zástupcovia dodávateľov p.Riečičiar aj p.Blaško s novým termínom kontroly 

ukončenia práca a diela súhlasili s podmienkou, že zo strany SSE a.s., Žilina bude termín 11.6.2021 

dodržaný.  

 

- p.Blaško odovzdá  stavebný dozorom p.Kozákom podpísaný súpis prác a odovzdávajúci protokol spolu s 

faktúrou pani starostke pre vyplatenie fakturovanej sumy. Prípadné vady a nedorobky budú spísané v 

preberacom protokole spolu s termínom ich odstránenia a nebudú brániť uhradeniu predloženej faktúry. 

 

- p.Riečičiar  predloží všetky certifikáty, technické listy , Revíznu správu  a všetky potrebné doklady 

p.Kozákovi (stavebný dozor ) a po dohovore s ním si dohodne spôsob odborného odovzdania diela. 

Prípadné vady a nedorobky budú spísané v preberacom protokole spolu s termínom ich odstránenia. 

 

- Budova je do odovzdania elektroinštalačných a stavebných prác stavbou a preto nesmie do budovy  

vstupovať žiadna neoprávnená osoba 

 

 

Predsedníčka stavebnej komisie pani Štulajterová ukončila pracovné stretnutie a poďakovala prítomným za 

ich účasť na stretnutí SK. 

     

                                                                                                      Zapísala :  Štulajterová Žofia 

                                                                                                                       predsedníčka SK 

 

 

 

Zápisnicu overil: Maroš Mojžiš 

V Malachove 14.6.2021 

 

                                                                                             Príloha č.1 -  Prezenčná listina  05.05.2021    

                                                                                     Príloha č.2 - Prezenčná listina 08.10.2021 
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